
Alors voici le Jour J. Nous sommes le 19 Mai et c’est un grand jour pour nous, car nous allons recevoir notre nouveau 

laveur, grâce à la SFR Lyon Est.  

 

Dès 7h15 tout le monde sur le pont : 

- Grue ok 

- Société de déménagement ok 

- Société Tecniplast ok 

- Société pour les cloisons ok 

Dès 7h30 tout le monde s’active, démontage de l’ancien laveur : raccord d’eau, évacuation, panneau décoratif (il faut 

l’alléger au maximum) …. Pendant ce temps-là, la société décloisonne certains murs.  

 

Et en bas, la grue termine de s’installer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le nouveau laveur est arrivé en bas et hop en un 

rien de temps l’ancien laveur est enlevé.  

 Et voilà la laverie est vide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réception du nouveau laveur, mais il est trop 

grand, et trop haut pour passer à certains 

endroits du trajet prévu entre le RDC et notre 

laverie. Donc l’équipe de Tecniplast s’attelle 

activement pour le démonter au maximum.   

 

 

 

 

 

 

Pour le moment, le temps est avec nous. Mais ça 

va être de courte durée, car une averse point 

son nez. Il faut tout arrêter et bâcher au mieux 

et le vite possible la machine.  

Après ½ heure, ils reprennent le démontage de 

la partie électrique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et hop, pas de perte de temps car il faut la gruter avant la prochaine averse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pause repas super rapide et sur le pouce, car il y a encore pas mal de boulot à abattre et le temps n’est pas forcément 

avec nous.  

 

Ça y est la machine est au sec. Elle a eu du mal à passer la porte du portique, mais avec beaucoup de patience et de 

minutie la super équipe de déménageur MANUDEM a réussi à la faire passer. Chapeau Messieurs.  

 

 

Et maintenant, la société Tecniplast doit remettre et 

réinstaller en partie ce qu’ils avaient démonté quelques 

heures plus tôt en bas au niveau de l’attique, car ils ne 

pourront pas le faire dans la laverie de l’animalerie. 

Pas évident la livraison de ce nouveau laveur…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et maintenant, il faut mettre la machine en place. Mais ce n’est pas si facile de tourner une bête d’1 tonne dans un 

couloir si petit avec un plafond aussi bas. Mais pas de panique la société Manudem assure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, Le nouveau laveur est là !!    Et on réinstalle les cloisons !  

 

Ça y est, c’est fini. Il est 18h30 ! le laveur est en place et les cloisons réinstaller.  

Il nous faut maintenant tout nettoyer et désinfecter… mais cela attendra demain.  



 

 

Après 2 jours d’installation « intensive » afin de respecter les délais, et un nettoyage avec désinfection du couloir et de 

la laverie, le voici en état de marche.  

Merci à la société Tecniplast qui a accepté ce chalenge dès le départ et d’avoir pris en charge la gestion du 

décloisonnement, de l’évacuation de l’ancien laveur avec son recyclage etc… pour faire en sorte que tout cela se passe à 

merveille.  

 

 

 

 

 

 


